

město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1

697 01 Kyjov

DATUM	9.3.2022
VYŘIZUJE	JUDR. RICHARD BUREŠ
KONTAKT	702 285 826
E-MAIL	RICHARD.BURES@METROSTAVDIZ.CZ

Oznámení události vyšší moci

Vážený obchodní partneri,

tímto se na Vás obracíme jménem „Společnosti Metrostav – DIZ Bazén Kyjov“ jako zhotovitele dle Smlouvy o dílo, č. smlouvy DZ 21011082, ze dne 28.7.2021, jejímž předmětem je realizace projektu pod názvem „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV“ (dále jen též „**Smlouva o dílo**“).

S ohledem na vážnost aktuální situace, která nás všechny v posledních dnech nečekaně zasáhla, jsme jako zhotovitel nuceni informovat Vás jako objednatele o následcích, které mohou v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině vzniknout. Mimořádnost situace, kterou zhotovitel ani s vynaložením odborných znalostí nemohl předpokládat, může mít obrovský dopad na stavební průmysl. Konkrétně může dojít nejen k enormnímu nárůstu cen vstupních materiálů, ale i k výpadkům jejich dodávek v důsledku situace na hranicích a v okolních státech.

Dále není zanedbatelný ani dopad války na dostupnost pracovní síly, která se v souvislosti s obecnou mobilizací občanů ukrajinské národnosti snížila. Vzniklý nedostatek pracovníků nemusí být zhotovitel schopen okamžitě nahradit, což může mít dopad na dodržení časového harmonogramu.

Konečně zavedení sankcí na Ruskou federaci ze strany mezinárodních organizací může mít přímý vliv na dovoz komodit využívaných ve stavebnictví a mohou nastat další následky, které dnes nedokážeme předvídat.

Zároveň poukazujeme na fakt, že současná situace zasahuje všechny hospodářské subjekty a působí komplikace nejen v České republice, ale také v celosvětovém měřítku. Zároveň v současnosti není možné určit vývoj válečného konfliktu, a tím ani rozsah jednotlivých omezení, která s sebou přináší.

Důsledky předmětného válečného konfliktu nepochybně představují situaci, která v moderní historii nemá obdoby. O vážnosti situace svědčí i skutečnost, že jednotlivé vlády podnikají společné kroky k odstranění negativních dopadů a k nastolení normálního stavu.

S ohledem na vše výše uvedené si Vás dovoluujeme informovat, že nastala událost vyšší moci v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, představující válečný konflikt a tato událost vyšší

moci může mít vliv na schopnost a možnosti zhotovitele plnit své povinnosti řádně a včas dle Smlouvy o dílo.

Jelikož se předmětné události neustále vyvíjejí, nejsme v době předložení tohoto oznámení schopni určit jejich přesný dopad na realizaci díla. Nicméně o jednotlivých konkrétních dopadech výše uvedené události vyšší moci Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat, jakmile nám budou známy.

Věříme, že tato mimořádná situace co nejdříve pomine a naše životy v osobní i pracovní sféře se vrátí do běžné podoby.

Předem děkujeme za pochopení.



Petr Kopiczka
vedoucí oblasti 1
Metrostav DIZ s.r.o.